

**Piano Tempi - allegato <sub n.6>**

	1a settimana	2a settimana	3a settimana	4a settimana	5a settimana	6a settimana	7a settimana	8a settimana	9a settimana	10a settimana	11a settimana	12a settimana	13a settimana	14a settimana	15a settimana	16a settimana	17a settimana	18a settimana	19a settimana	20a settimana	21a settimana	22a settimana	23a settimana	24a settimana	25a settimana	26a settimana
Progettazione: consegna disegni definitivi	█																									
Verifica disegni: accettazione da parte di ST									█																	
Reperimento materiali e parti commerciali											█	█														
Realizzazione e assemblaggio del sistema											█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						
Collaudo presso appaltatore: redazione report tecnico																				█						
Accettazione da parte di ST																					█					
Trasporto sistema presso ST																						█				
Installazione e collaudo presso ST																							█			