



Elettra Sincrotrone Trieste

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

CONTRATTO n. 592/2024

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 140 (CENTOQUARANTA)
CAMERE DA VUOTO DIRITTE PER I MAGNETI MULTIPOLARI
DELL'ANELLO DI ACCUMULAZIONE DI ELETTRA 2.0**

**CIG N. B083924931
CUP D94D17000150001
CUI F00697920320202200051**



Elettra Sincrotrone Trieste

TRA

1) Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (di seguito “Elettra” o “Committente” o “Stazione Appaltante”) con sede legale in Trieste, Località Basovizza, Strada Statale 14, Km. 163,5, Codice Fiscale e Partita IVA. n. 00697920320, rappresentata dal Presidente – Amministratore Delegato, prof. Alfonso Franciosi, nato a Roma il 14 luglio 1955 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nell’interesse della Società che rappresenta,

E

2) SAES RIAL VACUUM S.r.l., (di seguito denominato “Appaltatore”) con sede in Strada Argini Parma 97, 43123-Parma (PR), P. IVA 02781830340, in persona del Ing. Fabrizio Gangini nato a Vicenza il 28.09.1971, in qualità di Amministratore Delegato domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 28/07/2023 e Decisione n. 147/2024 è stata indetta una procedura aperta soprasoglia ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 e s.m.i per l’affidamento della fornitura di n. 140 (centoquaranta) camere da vuoto diritte per i magneti multipolari dell’anello di accumulazione di Elettra 2.0 per un importo a base di gara non superiore € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), al netto dell’IVA ai sensi di legge, attraverso la piattaforma di negoziazione telematica denominata UNITYFVG;
- a seguito dell’esperimento della suddetta procedura, con Decisione n. 455/2024 è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico SAES RIAL VACUUM SRL, o in forma abbreviata SAES RIAL SRL, sulla base dell’offerta economica prodotta che prevede un ribasso unico percentuale del 6,5% (sei virgola 5 per cento) da applicarsi sull’importo posto a base di gara di € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) al netto dell’IVA con i seguenti punteggi: punteggio offerta tecnica: 80, punteggio offerta economica 20, punteggio complessivo **100/100**; importo contrattuale di complessivi € 2.805.000,00 (Euro duemilioniottocentocinquemila/00) al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- in data 25.07.2024 è stato stipulato tra le parti apposito contratto di appalto n. 592/2024 avente ad oggetto la fornitura di n. 140 (centoquaranta) camere da vuoto diritte per i magneti multipolari dell’anello di accumulazione di Elettra 2.0 conformemente all’offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara, allegata al contratto quale sua parte integrante e sostanziale;
- in data 03.12.2024 le Parti hanno sottoscritto l’Emendamento n. 1 al Contratto n. 592/2024, avente ad oggetto le modifiche relative alla tempistica di consegna come previsto al punto 4.3 del Capitolato Speciale d’Appalto denominato “Cronoprogramma”, alle modalità di liquidazione e alle tempistiche di fatturazione dei corrispettivi relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché alla modifica del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
- che l’art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che: *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.”*;
- nel Disciplinare di gara, al punto 3.3 rubricato “Modifica del contratto in fase di esecuzione”, è stato previsto che *“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto nei limiti delle economie*



Elettra Sincrotrone Trieste

derivanti dal ribasso d'asta, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto";

- conformemente all'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato II. 14, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con Relazione del 4 febbraio 2026 (conservata agli atti) ha richiesto al Responsabile del Procedimento una modifica contrattuale finalizzata al miglioramento delle prestazioni termiche e di permeabilità magnetica delle camere da vuoto diritte, necessaria a garantire il rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali della sorgente di luce Elettra 2.0. La modifica contrattuale non altera i parametri operativi e prestazionali rispetto a quanto specificato in sede di gara, con un costo aggiuntivo pari a € 124.800,00 (Euro centoventiquattromilaottocento/00) IVA esclusa come da quotazione ref. N.25/124A dd. 11/11/2025 (conservata agli atti);
- i motivi di tale modifica, specificati nella succitata richiesta del DEC, derivano dal sopraggiungere di esigenze tecniche oggettive non previste e non prevedibili alla data di predisposizione degli atti di gara e di stipula del contratto, conseguenti all'evoluzione e all'aggiornamento dei requisiti progettuali relativi alla protezione della sorgente di luce Elettra 2.0 e alla sua funzionalità complessiva;
- in data 04.02.2026 il Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto rappresentato, ha ritenuto opportuno procedere con l'integrazione contrattuale del c.d. quinto d'obbligo, giudicando in linea con gli analoghi costi del contratto originario n. 592/2024, per un importo complessivo pari a € 124.800,00 (Euro centoventiquattromilaottocento/00) IVA esclusa, così autorizzando la variazione non sostanziale del contratto stesso (RDA n. 47178 conservata agli atti);
- appare opportuno e necessario procedere con il presente atto di sottomissione relativo alla fornitura di cui all'oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto di sottomissione.

Art. 2 – Oggetto dell'atto di sottomissione

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, senza eccezione o riserva alcuna ed in applicazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le modifiche delle prestazioni oggetto del contratto n. 592/2024 come di seguito riportato:

- Eliminazione del codice ESVC348 e sostituzione con codice ESVC321S;
- Redesign dei codici:
 - ESVC351 realizzazione ingresso camera e uscita di luce da corpo monolitico in rame
 - ESVC352 realizzazione ingresso camera e uscita di luce da corpo monolitico in rame
 - ESVC353 modifica canale di raffreddamento in zona uscita di luce
 - ESVC321 modifica canale di raffreddamento in zona uscita di luce
- Modifica del materiale dei corpi BPM, da AISI 316L ad AISI 316LN;
- Aggiunta codice ESVC427 in quantità pari a 1 (uno);
- Modifica delle quantità dei codici ESVC322 e ESVC323:
 - ESVC322 10 (dieci) pz. - precedente 9 (nove) pz.
 - ESVC323 7(sette) pz. - precedente 9 (nove) pz.

Le modifiche relative al design si configurano come migliorie atte a garantire la funzionalità e la realizzabilità delle camere coinvolte.

Si riporta per completezza qui di seguito la nuova composizione delle quantità concordata:



Elettra Sincrotrone Trieste

ESVC306	13
ESVC308	14
ESVC309	22
ESVC310	14
ESVC321	11
ESVC321s	1
ESVC322	10
ESVC323	7
ESVC324	5
ESVC325	5
ESVC329	26
ESVC347	2
ESVC351	5
ESVC352	2
ESVC353	2
ESVC427	1
Totale	140

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale pattuito all'art. 7 "Corrispettivo del contratto e modalità di liquidazione" del contratto n. 592/2024, già modificato dall'emendamento n.1 al contratto di appalto di data 03/12/2024 come sopra citato, è aumentato di € 124.800,00 (Euro centoventiquattromilaottocento/00) IVA esclusa, che verranno corrisposti secondo quanto di seguito riportato:

- 100% del corrispettivo a seguito del *Site Acceptance Test* (SAT) e della verifica di conformità.

Art. 4 – Factory Acceptance Tests e Site Acceptance Test presso Elettra

I test di accettazione in fabbrica (FAT) e sul sito (SAT) delle camere come da presente atto dovranno garantire quanto previsto ai punti 3.2 (FAT) e 3.3 (SAT) del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 – Condizioni generali e rinvio

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario n. 592/2024, non eventualmente derogate in questa sede.
2. Le disposizioni del contratto n. 592/2024, non modificate dal presente atto si applicano integralmente, in quanto compatibili, anche al medesimo.

Art. 6 – Controversie

Per eventuali controversie il foro competente è quello di Trieste.



Elettra Sincrotrone Trieste

Ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, compresa l'imposta di bollo, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Prof. Alfonso Franciosi

Presidente e Amministratore Delegato

Alfonso
Franciosi
19.02.2026
13:38:40
GMT+01:00



Per l'Appaltatore

Ing. Fabrizio Gangini

Amministratore Delegato

