



Elettra Sincrotrone Trieste

Oggetto: Contratto n. 217/2025 – Parere del R.U.P. in merito alla richiesta di applicazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, da parte del DEC.

Il Responsabile Unico del Progetto,

- Richiamata la delibera del Consiglio d'Amministrazione della Società di data 26/04/2024, in cui venne dato mandato all'Amministratore Delegato di esperire una idonea procedura di gara ad evidenza pubblica per l'approvvigionamento di n. 3 (tre) magneti Septum S1, S2 e S3 assemblati in n. 1 (una) camera da vuoto, comprensiva dei magneti stessi e di tutta la componentistica meccanica, per il sistema di iniezione dell'anello di accumulazione di Elettra 2.0, per un importo a base di gara non superiore ad € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00), al netto dell'IVA ai sensi di legge;
- Considerato che a seguito della procedura di gara, in data 30 aprile 2025 è stato stipulato il contratto n. 217/2025 con l'appaltatore Research Instruments G.m.b.H., per un importo pari a € 544.500,00 (Euro cinquecentoquarantaquattromilacinquecento/00), al netto dell'IVA ai sensi di legge;
- Preso atto dell'offerta nr. ANG-2.1/6738-02.01/26 di data 05/03/2026 ricevuta da Research Instruments G.m.b.H, in cui vengono stabiliti dei costi addizionali a seguito di modifiche progettuali in fase costruttiva, per un importo pari a € 77.600,00 (Euro settantasettemilaseicento/00);
- Vista la relazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), dott. Riccardo Fabris, di data 06/03/2026, nella quale il DEC, avendo considerato che le modifiche oggetto dell'offerta sono state verificate e validate nell'ambito dell'approvazione del *Technical Design Report*, risultano strettamente necessarie per il conseguimento degli obiettivi progettuali, sono direttamente connesse all'oggetto del contratto originario, non ne alterano la natura complessiva, né introducono prestazioni eterogenee o estranee, comportano un incremento economico contenuto entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente, richiede l'applicazione del cosiddetto quinto d'obbligo;
- Considerata la necessità di procedere alle summezionate modifiche con urgenza, poiché l'approvvigionamento di n. 3 (tre) magneti Septum S1, S2 e S3 assemblati in n. 1 (una) camera da vuoto, comprensiva dei magneti stessi e di tutta la componentistica meccanica, per il sistema di iniezione dell'anello di accumulazione risulta essere sul percorso critico del progetto Elettra 2.0;

Alla luce di quanto sopra, ricorrendone i presupposti normativi e trattandosi di variazioni contenute entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, esprime parere favorevole all'applicazione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Firmato digitalmente da:
MICHELE SVANDRLIK
Data: 10/03/2026 10:20:52

Michele Svandrlik
Responsabile Unico di Progetto

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

S.S. 14 Km 163,5 in Area Science Park
34149 Basovizza, Trieste, Italy
T. +39 040 37581
F. +39 040 938 0903

P.IVA e C.F. IT00697920320
Cap. Soc. € 49.969.980,45 i.v.
PEC: sincrotrone.trieste.elettra@legalmail.it
www.elettra.eu

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste
Società di interesse nazionale
ai sensi dell'art. 10, comma 4,
L. 19 ottobre 1999 n. 370

