

Aspetti di Organizzazione e Gestione Aspekte von Organisation und Management


Regina Rochow

Kick-off Meeting InCIMA & EXOTHERA
Trieste/Triest 16.03.2017 – 17.03.2017



www.interreg.net

Organigramma - Organigramm



Durata del progetto

Projektdauer

	EXOTHERA	InCIMa
Protocollazione Protokollierung	01/02/2017	21/02/2017
Inizio Progetto Projektbeginn	01/02/2017	01/03/2017
Fine Progetto Projektende	31/07/2019	31/08/2019

Periodo di ammissibilità

Förderzeitraum

Presentazione proposta progettuale → fine progetto + 3 mesi

Einreichung Projektantrag → Projektende + 3 Monate

EXOTHERA: 06/06/2016 → 31/10/2019

InCIMa: 06/06/2016 → 30/11/2019

Piani di Finanziamento dei Progetti

Finanzpläne der Projekte

	EXOTHERA	InCIMa
2017	327.759,84 €	476.902,70 €
2018	331.056,07 €	243.305,97 €
2019	164.447,96 €	117.080,54 €
Σ	823.263,87 €	837.289,21 €

Richieste di Pagamento

Zahlungsanträge

- In coheMON dal Lead Partner
 - Al meno uno per anno prima del 31/10
-
- In coheMON durch den Lead Partner
 - Mindestens einer jährlich vor dem 31/10

31/10/2017 – 31/10/2018 – 31/10/2019 – circa 02/2020

Controllo di primo livello FLC

Kontrolle erster Ebene FLC

Controllo delle spese e approvazione dell'ammissibilità

Organizzato al livello regionale

3 mesi di tempo richiesti per controllo e preparazione del rapporto

Ausgabenprüfung und Anerkennung der Förderfähigkeit

Auf regionaler Ebene organisiert

3 Monate Zeitbedarf für Prüfung und Anfertigung des Berichts


Piano temporale per la rendicontazione

Zeitplan für die Rechnungslegung

Data	Attività -Stato
Datum	Aktivität - Status
31/10	Lead partner sottometta la richiesta di pagamento Lead Partner übermittelt den Zahlungsantrag
15/10	Documenti e rapporti FLC di tutti i partner caricati in coheMON Dokumente & Prüfberichte FLC der Partner in coheMON hochgeladen
15/07	Partner sottomettono i documenti rilevanti per controllo al FLC Partner übermitteln relevante Dokumente zur Prüfung an FLC
prima vorher	Partner caricano i documenti rilevanti in coheMON Partner laden die relevanten Dokumente in coheMON hoch

Circuito Finanziario

Zahlungsfluß



Ausgabenerklärung
Dichiarazione spese

Erklärungen – Dichiarazioni; Fortschrittsbericht – rapporto di avanzamento; Belegliste – elenco delle spese; Belege – documenti di spesa

Prüfbericht
Rapporto controllo

Erklärungen – Dichiarazioni FLC; Liste der genehmigten Ausgaben – elenco delle spese approvate

Zahlungsanforderung
Richiesta pagamento

Erklärungen – Dichiarazioni LP; Prüfberichte – rapporti di controllo; Detail Beträge/PP – dettaglio Importi/PP; Detailtabellen – tabelle di dettaglio

Flessibilità di Budget

Budgetflexibilität

Flessibilità di budget tra categorie di costo:

- Sotto i 20% o 10.000 € senza l'approvazione dall'AdG – deve essere comunicato all'AdG nel prossimo rapporto di avanzamento
- Sopra i 20% **e** i 10.000 € serve prima l'approvazione dall'AdG

Budgetflexibilität zwischen Kostenkategorien:

- Unter 20% oder 10.000 € ohne Genehmigung der VB – muss im nächsten Fortschrittsbericht an die VB kommuniziert werden
- Über 20% **und** 10.000 € vorherige Genehmigung durch die VB nötig

Rapporti tecnico-scientifici, obbligo di informazione

Wissenschaftlich-technische Berichte, Informationspflicht

- Rapporti tecnico-scientifici annualmente il 31/01
- Rapporto finale con richiesta di pagamento finale
- Piano finanziario aggiornato con il primo rapporto tecnico-scientifico
- Informare l'AdG di problemi che ostacolano o ritardano il progetto

-
- Wissenschaftlich technische Berichte jährlich am 31/01
 - Abschlussbericht zusammen mit letztem Zahlungsantrag
 - Angepasster Finanzplan mit erstem wissenschaftlich-technischem Bericht
 - VB über Probleme informieren, die das Projekt behindern oder verzögern

31/01/2018 – 31/01/2019 – circa 02/2020

Interreg

Italia-Österreich

European Regional Development Fund



EUROPEAN UNION

Grazie!
Thank you!
Danke!



www.interreg.net