1.3 NM Machine E. Karantzoulis
1.3.1 NMA E2.0 NMA - Alignment P. Furlan
1.3.11 NMAL WP1 - Alignment P. Furlan
1.3.2 NMB E2.0 NMB - Injector Upgrade A. Carniel
1.3.21 NMBO WP1 - Booster and TLs upgrade A. Carniel
1.3.2.2 NMBP WP2 - Preinjector upgrade F. Tripaldi / A. Carniel
1.3.23 NMBG WP3 -Gun Upgrade F. Tripaldi/ A. Carniel
1.3.3 NMC E2.0 NMC - Controls C. Scafuri/R.Borghes
1.33.1 NMCO WP1 - Controls Accelerator C. Scafuri/R.Borghes
1.3.3.2 NMCB WP2 - Controls beamlines R.Borghes/C. Scafuri
1.3.4 NMD E2.0 NMD - Radioprotection G. Scian
1.34.1 NMDR WP1 - Radioprotection G. Scian
1.3.5 NME E2.0 NME - Supports and Fes G. Scrimali / G. Simonetti
1.3.5.1 NMES WP1 - Supports G. Scrimali / G. Simonetti
1.3.5.2 NMEF WP2 - Front Ends G. Scrimali/ L. Rumiz
1.3.5.3 NMEM WP3 - Mechanical Integration and Interfaces G. Scrimali / G. Simonetti
1354 NMEQ WP4 - Mechanical Metrology R. Sauro/G. Scrimali
1.3.6 NMF E2.0 NMF - Accelerator Physics & Commissioning S. Krecic
1.3.6.1 NMFA WP1 - Accelerator Physics & Commissioning S. Krecic
1.3.6.2 NMFC WP2 - Control Room S. Krecic/C. Scafuri
1.3.7 NMI E2.0 NMI -Injection R. Fabris
1.3.7.1 NMU WP1 - Injection R. Fabris
1.3.7.2 NMIC WP?2 - Injection Circuits A. Carniel
1.3.8 NMM E2.0 NMM - Magnets D. Castronovo
1.3.8.1 NMMA WP1 - Magnets D. Castronovo
1.3.8.2 NMML WP2- Magnetic Measurement Laboratory D. Caiazza / D. Castronovo
1.3.83 NMMG WP3 - Girder D. Castronovo
1.3.9 NMP E2.0 NMP - PS and Cabling M. Cautero
1.39.1 NMPS WP1 - PS and Cabling M. Cautero
1.3.10 NMR E2.0 NMR -RF C. Pasotti
1.3.10.1 | NMRF WP1 - Radiofrequency C. Pasotti
1.3.11 NMS E20 NMS - Instrumentation and Timing S. Bassanese / A. Carniel
1.3.11.1 | NMSR WP1 - Instrumentation S. Bassanese / A. Carniel
1.3.11.2 | NMST WP2 -Timing A. Carniel / S. Bassanese
1.3.12 NMU E2.0 NMU - Vacuum Chamber G. Scrimali / L. Rumiz
1.3.12.1 | NMUC WP1 - Vacuum Chamber G. Scrimali / L. Rumiz
1.3.13 NMV E2.0 NMV - Vacuum Systems L. Rumiz
1.3.13.1 | NMVA WP1 - Vacuum Systems L. Rumiz
1.3.14 NMH E2.0 NMH - Higher Harmonic SCRF S. Di Mitri / M. Modica
1.3.14.2 | NMHT WP2 - Transverse Deflecting (crab) Cavity Development S. Di Mitri / M. Modica
1.3.15 NMW E2.0 NMW - SC Systems M. Modica
1.3.15.1 | NMWH WP1 - 3HC and SCW M. Modica / P. Zupancich




1.4 NB Beamlines S. Lizzit & L Gregoratti
1.4.1 NBA E2.0 NBA - All (endstation &trasporto fascio) S. Lizzit/L Gregoratti
1411 NBAB WP1 - SYRMEP Life Science D. Dreossi
1.4.1.2 NBAC WP2 - CDI T.0. Mentes / M. Pancaldi
1.4.1.3 NBAD WP3 - SISSI G. Birarda/L. Vaccari
1.4.1.4 NBAE WP4 - 1UVS 2.0 B. Rossi / C. Masciovecchio
1.4.2 NBE E2.0 NBE - Experimental (endstation) S. Lizzit/L Gregoratti
1.4.2.1 NBEB WP1 - MicroXRF I. Carlomagno
1.4.2.2 NBEC WP2 - MicroXRD N. Demitri
1.4.23 NBED WP3 - HB-SAXS L. Gregoratti / S. Lizzit
14.25 NBEF WP5 - Xpress B. Joseph / F. Gil Alabarse
1.4.2.6 NBEG WP6 - TwinMic A. Gianoncelli
14.2.7 NBEH WP7- Nanospectroscopy A. Locatelli / T. 0. Mentes
1.4.2.8 NBEI WP8 - ESCA Microscopy L. Gregoratti / M. Amati
1.4.29 NBEJ WP9 - SuperESCA S. Lizzit / P. Lacovig
1.4.2.10 | NBEK WP10 - Spectromicroscopy A. Barinov
1.4.2.11 | NBEL WP11 - BaDELPH L. Petaccia
1.4.2.12 | NBEM WP12 - XRD1 G. Bais
1.4.2.13 | NBEN WP13 - MCX J. R. Plaiser
1.4.2.14 | NBEO WP14 - XAS mW G. Agostini
1.4.2.15 | NBEP WP15- MOST S. Lizzit / L. Gregoratti
1.4.2.16 | NBEQ WP16 - HF-SAXS S. Lizzit / L. Gregoratti
1.4.2.17 | NBER WP17 - XAFS G. Agostini
1.4.2.18 | NBES WP18 - DXRL A. Turchet
1.4.2.19 | NBET WP19 - APE-TX L. Gregoratti / S. Lizzit
1.4.3 NBS E2.0 NBS - Supporto L. Gregoratti / S. Lizzit
1431 NBSB WP1 - Sistemi da vuoto linee di luce L. Rumiz
1.4.3.2 NBSC WP2 - Hutch radioprotezione L. Olivi
1433 NBSD WP3 - Ottica-Metrologia-Meccanica M. Altissimo
1.4.3.6 NBSL WP6 - Layout e Organizzazione Experimental Hall G. Simonetti/S. Lizzit
1.4.4 NBT E2.0 NBT - Trasporto Fascio L. Gregoratti / S. Lizzit
1.44.1 NBTB WP1 - Linee da In-Vacuum Undulators M. Polentarutti
1.4.4.2 NBTC WP2 - Linee da SuperBends S. Lizzit/L Gregoratti
1.4.5 NBC E20 NBC - Cryogenic Dipoles D. Castronovo/M.Modica
1451 NBCD WP1 - Cryogenic Dipoles D. Castronovo/M.Modica
1.4.6 NBI E2.0 NBI - Insertion devices B. Diviacco
1461 NBID WP1 - Insertion devices B. Diviacco
1.4.7 NBP E2.0 NBP - Partner BL S. Lizzit & L Gregoratti
1.4.7.1 NBPB WP1 - NanoESCA S. Lizzit / L. Gregoratti
1.4.7.2 NBPC WP2 - BACH S. Lizzit / L. Gregoratti
1473 NBPD WP3 - VUV S. Lizzit / L. Gregoratti
1.4.7.4 NBPE WP4 - APE-LE S. Lizzit / L. Gregoratti
1.4.7.5 NBPF WPS - APE-HE S. Lizzit / L. Gregoratti
1.4.7.6 NBPG WP6 - ALOISA/NAP-XPS L. Gregoratti / S. Lizzit
1.4.7.7 NBPH WP7 -CUBES L. Gregoratti / S. Lizzit
1.4.7.8 NBPI WPS - BEAR L. Gregoratti / S. Lizzit




1.5 NR Removal Integration and Installation (RI2) R. Visintini
1.5.1 NRH E2.0 NRH - Handling A. Buonanno
1.5.1.1 NRHT WP1 - Transport and movimentation A. Savron/A. Buonanno
1.5.1.2 NRHS WP?2 - Storage B. Mazzucco/A. Buonanno
1.5.2 NRI E2.0 NRI - E2.0 Installation R. Visintini/L. Pivetta
1521 NRIM WP1 - SR&SA Installation G. Simonetti
1.5.2.2 NRIC WP2 - Cabling & Racks L. Pivetta/R. Zaccaria
1.5.3 NRR E2.0 NRR - Removal and Disposal R. Visintini
1.5.3.1 NRRR WP1 - Storage Ring B. Mazzucco / R. Visintini
1.5.3.2 NRRA WP2 - Service Area B. Mazzucco / R. Visintini
1.5.4 NRS E2.0 NRS - Systems Integration M. Lonza / R. Visintinl
1.54.1 NRSI WP1 - Integration M. Lonza / R. Visintinl
1.5.5 NRE E2.0 NRE - RI2 Experimental Hall F. Barbo
1.5.5.1 NRER WP1 - Removal and Disposal F. Barbo / R. Visintini
1.5.5.2 NREI WP2 - Installation F. Barbo / S. Gregoratti
1.6 NA Executive Management A. Fabris
1.6.1 NAO E2.0 NAO - Collaboration Agreements Management A. Fabris / R. Laghi
1.6.1.1 NAOO WP1 - Collaboration Agreements Management A. Fabris / R. Laghi
1.6.2 NAA E2.0 NAA - Project Management A. Fabris / R. Laghi
1.6.2.1 NAAA WP1 - Project Office A. Fabris / R. Laghi
1.6.2.2 NAAP WP2 - Costs and Schedule R. Laghi/A. Fabris
1.6.2.3 NAAQ WP3 - Quality and Documentation A. Fabris / R. Laghi
1.6.3 NAB E2.0 NAB - Environmental, Safety and Health F. Bavdaz / R. Laghi
1.6.3.1 NABH WP1 - ES&H F. Bavdaz / R. Laghi
1.6.4 NAC E2.0 NAC - Technical Coordination and Integration E. Karanzoulis
1.6.4.1 NACI WP1 - Technical Integration E. Karanzoulis
1.6.5 NAV E2.0 NAV - Meeting Organization and Travels E. Karanzoulis
1.6.5.1 NAVM WP1- Meeting Organization E. Karanzoulis/R. Laghi
1.6.5.2 NAVT WP2 - Travels E. Karanzoulis/R. Laghi
1.6.6 NPA E2.0 NPA - Human Resource A. Fabris / R. Laghi
1.6.6.1 NPAA WP1 - HR A. Fabris
1.6.7 NAI E2.0 NAI - IT R. Pugliese
1.6.7.1 NAIT WP1 - Informatic Support F. Bille
1.6.7.2 NAIC WP2 - Scientific Computing G. Kourousias
1.6.7.3 NAIY WP3 - Informatic Systems R. Passuello




1.7 NI Infrastructures S. Noe

1.7.1 NIO E2.0 NIO - Edilizia D. Baron
1.7.11 NIOM WP1 - Opere Civili Macchina A. Buonanno / D. Baron
1.7.1.2 NIOE WP2 - Opere Civili Experimental Hall D. Baron / A. Buonanno
1.7.1.3 NION WP3 - New Buildings D. Baron / A. Buonanno
1.7.14 NIOG WP4 - Opere Civili Generali D. Baron / A. Buonanno

1.7.2 NIE/MIE | E2.0 NIE - Impianti Elettrici A. Martinolli
1.7.21 NIEG WP1 - Impianti Elettrici Generali A. Martinolli / F. Kufersin
1.7.2.2 NIEM WP2 - Impianti Elettrici Macchina A. Martinolli / F. Kufersin
1.7.23 NIEB WP3 - Impianti Elettrici Beamlines S. Gregoratti/ A. Martinolli

1.7.3 NIF E2.0 NIF - Meccanico - Fluidistica M. Miculin

_ 1.7.3.1 NIFG WP1 - Impianti Meccanico/Fluidistici Generali M. Miculin / A. Dall'Agnese
1.7.3.2 NIFM WP?2 - Impianti Meccanico/Fluidistici Macchina M. Miculin / A. Dall'Agnese
1.7.33 NIFB WP3 - Impianti Meccanico/Fluidistici Beamlines M. Miculin / W. Vouch
1.7.34 NIFC WP4 - Impianti Distribuzione Gas Criogenici M. Miculin / M. Modica




